

Transelectrica SA

Operatorul de Transport și Sistem
al Sistemului Electroenergetic Național al României

We lead the power

INVESTITII 2016 - 2017

Bucuresti - iulie 2016

"Intalnirea de lucru Directorat, Consiliu de Supraveghere
CNTEE Transelectrica SA cu furnizorii de
produse/lucrari/servicii pentru instalatiile tehnologice de
transport al energiei electrice"

Florentina Raducanu



INVESTITII – Proiecte majore în execuție (1/2)

Nr. Crt.	Obiectiv	PIF programat
1	Marirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației București Sud 400/220/110/10 kV -Inlocuire echipament 10 kV (Lot I+II)	2016
2	LEA 400 kV de interconexiune Reșița (România) - Pancevo (Serbia)	2017
3	Modernizarea sistemului de control protecție și a stației 20 kV din stația 220/110/20 kV Vetuș	2016
4	Retehnologizarea Stației 400/220/110/20 kV Bradu	2016-2018 (etapizat)
5	Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Câmpia Turzii	2017
6	Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad - Etapa I, <i>din care:</i>	
	- LEA 400 kV s.c. Portile de Fier - (Anina) - Reșița	2018
	- Statia 400/220/110 kV Resita	2018
	- Extinderea stației 400 kV Portile de Fier	2016
7	Modernizare stația 220/110 kV Tihău - echipament primar	2017

INVESTITII – Proiecte majore în execuție (2/2)

Nr. Crt.	Obiectiv	PIF programat
8	Sisteme integrate de securitate statii si sedii sucursale, DEN si DET-uri - Sistem integrat de securitate la statii electrice, etapa I V	2016
9	Modernizare stația electrică 400/110/10 kV Cluj Est	2017
10	Înlocuire AT și Trafo în stații electrice - etapa 2 (Lot I+II)	2016 -2018
11	Modernizare sistem de comandă-control- protecție al stației de 220/110/20 kV Sărdănești	2018
12	Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud -Etapa I - Extinderea stației 400 kV Medgidia	2017
13	Modernizare stația electrică 110 kV și 20 kV Suceava	2017
14	Modernizarea unei celule LEA 110 kV Porțile de Fier - Gura Văii în stația de 110 kV Portile de Fier și a două celule 6 kV	2016
15	Modernizare stația 220/110 kV Dumbrava	2019

INVESTITII – Proiecte majore cu procedura de achizitie initiata

Nr. Crt.	Proiect
1	Retehnologizarea Stației 400/110/20 kV Domnești
2	Retehnologizare Stația 220/110 kV Turnu Severin Est
3	Retehnologizarea stației 400 kV Isaccea -Etapa I - Înlocuire bobine compensare, celule aferente și celula 400 kV Stupina
4	Modernizare stația electrică 220/110 /20 kV Arefu
5	Modernizare stația electrică 220/110 kV Răureni

INVESTITII – Proiecte majore cu lansare achizitie 2016-2017 (1/3)

Nr. Crt.	Proiect	Lansare estimata	Obs
1	Modernizarea sistemelor de control-protectie si integrare in CTSI a statiei Gradiste	trim III 2016	CS avizat De avizat MCSI
2	Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova	trim III -IV 2016	CS avizat De avizat MCSI
3	Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Ungheni	Trim III – IV 2016	CS avizat De avizat MCSI
4	Retehnologizarea statiei Medgidia Sud 110kV	trim IV 2016	CS in avizare De avizat MCSI
5	Retehnologizare stația 220 kV Oțelarie Hunedoara – ST Timisoara	trim IV 2016	CS avizat De avizat MCSI
6	Retehnologizarea statiei 220/110kV Vetis – echipament primar	trim IV 2016	CS in curs de elaborare
7	Platforma de management al datelor de telecontorizare	Trim I-II 2017	SF, CS actualizare

INVESTITII – Proiecte majore cu lansare achizitie 2016-2017 (2/3)

Nr. Crt.	Proiect	Lansare estimata	
8	Modernizarea sistemelor de control-protectie si integrare in CTSI a statiei Draganesti Olt	trim II 2017	CS avizat De avizat MCSI
9	Retehnologizare stația 400/110/20 kV Smârdan	trim IV 2016	CS in avizare De avizat MCSI
10	Montare trafo T3 - 250 MVA în stația 400/110 kV Sibiu Sud	trim IV 2016	CS in avizare De avizat MCSI
11	LEA 400kV Cernavoda - Stalpu	Trim I 2017	CS avizat conditionat de emitere HG expropriere
12	Racorduri LEA 400kV Isaccea – Varna si Isaccea Dobrudja in statia Medgidia Sud – etapa II LEA	trim IV 2016- trim I 2017	CS avizat Conditionat de emitere HG expropriere

INVESTITII – Proiecte majore cu lansare achizitie 2016-2017 (3/3)

Nr. Crt.	Proiect	Lansare estimata	OBS
13	Modernizare statia (400) 220/110kV Munteni	trim I - II 2017	SF in curs de avizare
14	Retehnologizarea statiei 220/110kV Craiova Nord	trim I - II 2017	CS in curs de elaborare
15	Trecerea la 400kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (3 componente)	Trim III 2017	SF aprobat, CS in elaborare
16	Modernizarea sistemelor de control-protectie , servicii interne si statie MT – statia 220/110kV Ghizdaru	trim IV 2017	CS in curs de actualizare
17	Statia 400kV Stalpu + retnologizarea statiei 110kV Stalpu	trim IV 2017	SF+CS in curs de actualizare
18	Extindere statia 400kV Cernavoda cu 2 celule LEA	trim IV 2017	Actualizare proiect
19	Extindere statia 400kV Gura Ialomitei	trim IV 2017	CS avizat – corelare cu LEA, st Stalpu, ext Cernavoda

INVESTITII – Proiecte majore achizitii servicii proiectare 2016 - 2017

Nr. Crt.	Proiect	Lansare estimata	OBS
1	Retehnologizare statia 220/110kV Filesti – actualizare SF + elab CS	trim III – IV 2016	ST Constanta
2	Trecerea la 400kV a axului Portile de Fier – Timisoara – Arad – etapa III Timisoara – Arad SF, PT, CS	trim IV 2016 – trim I 2017	ST Timisoara
3	Modernizarea sistemelor de control-protectie , servicii interne si statie MT – statia 220/110kV Ghizdaru – actualizare CS	trim III 2016	ST Bucuresti
4	Modernizare CTSI Craiova	trim III 2016	ST Craiova
5	Extindere statia 400kV Cernavoda cu 2 celule LEA – actualizare SF + elaborare	trim II 2017	ST Constanta
6	Retehnologizarea statiei Isaccea etapa II, CS	trim III 2017	ST Constanta
7	Modernizare SCCP Calafat SF, CS	trim II 2017	ST Craiova
8	Modernizare SCCP Tantareni SF, CS	trim II 2017	ST Craiova

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

