

Părțile din proiectul Core de cuplare a piețelor pe bază de fluxuri transmit actualizarea planificării proiectului și informează despre canalele de comunicare către participanții la piață

Amsterdam, Berlin, București, Budapesta, Bratislava, Bruxelles, Liubliana, Luxemburg, Paris, Praga, Viena, Varșovia, Zagreb
03 martie 2020


Părțile din proiect implicate în proiectul cuplării pe baza de fluxuri a piețelor pentru ziua următoare în cadrul Core (Core FB MC) anunță lansarea cu succes a etapei interne de testare, așa-numita funcționare internă în paralel organizată de OTS din Core. Funcționarea internă în paralel va fi urmată de funcționarea externă în paralel în T4 2020. Aceste operări în paralel preced intervalul de punere în funcțiune Core FB MC prevăzut actualmente între T2 și T3 2021.

Următoarele repere ale proiectului Core FB MC

În conformitate cu articolul 20 (8) din Regulamentul CACM, într-o perioadă de cel puțin șase luni OTS implicați vor testa metodologia pe baza de fluxuri împreună cu regimurile existente de calculare și alocare a capacității aplicate în prezent în RCC Core și vor permite participanților la piață să se adapteze la fiecare schimbare a calculării capacității. Această etapă de testare, așa-numita funcționare externă în paralel este planificată să dureze din noiembrie 2020 până în mai 2021.

Participanții la piață care doresc să urmărească mai îndeaproape dezvoltarea proiectului sunt invitați să se alăture Grupului Consultativ al Core (CCG) transmițând un email la CoreCG@magnus.nl. Participanții din Grupul Consultativ al Core vor primi periodic informații precum și invitație la teleconferințe și reuniuni.

Următoarele întruniri personale ale CCG sunt planificate pe 7 aprilie 2020 la Bruxelles și pe 7 octombrie 2020 la Viena. În afară de stadiul general al proiectului prima întâlnire va constitui o oportunitate de a discuta evoluțiile transparenței în Regiunea de Calculare a Capacității Core (RCC Core) împreună cu unele aduceri la zi pentru metodologiile ce vor fi elaborate de OTS din RCC Core. A doua întâlnire va fi devotată organizării funcționării externe în paralel.



În continuare părțile proiectului doresc să lanseze testarea comună a procedurilor SDAC în luna octombrie 2020 preconizând implicarea participanților la piață pe parcursul testărilor la membrii SDAC din martie până în aprilie 2021. Informații suplimentare despre această implicare vor fi transmise în timp util.

Canal de comunicare

Pe lângă CCG actualmente este aplicat un Forum de întrebări & răspunsuri pentru proiectul Core FB MC. Forumul va fi disponibil în secțiunea Core FB MC a site-ului JAO, și anume www.jao.eu. Părțile din proiect vor transmite informații despre lansarea funcționării Forumului Q&A și îi vor invita pe participanții la piață să utilizeze acest Forum pentru solicitările lor.

Despre proiectul de cuplare a piețelor pentru ziua următoare pe baza de fluxuri în cadrul RCC Core

Proiectul de cuplare a pieței pe baza fluxului în Core (MC FB Core) promovează dezvoltarea și implemenrea unei cuplări a pieței pentru ziua următoare pe baza fluxului în toată regiunea Core de calcul al capacității (RCC Core) din cadrul cuplării unice pentru ziua următoare (SDAC). RCC Core cuprinde granițe ale zonelor de ofertare între următoarele zone de ofertare din statele membre UE: Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.