



Contractul de finanțare INEA/CEF/ENER/M2017/1509097 a fost semnat în data de 20.04.2018 pentru o valoare de 54.170.000 euro, din care finanțarea europeană este în valoare de 27.085.000 euro. Acesta are următoarele componente:

- Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu;
- Stația 400 kV Stâlpu;
- Extinderea Stației 400 kV Cernavodă;
- Extinderea Stației 400 kV Gura Ialomiței.

Până în prezent, în cadrul contractului de finanțare a fost obținută o prefinanțare în valoare de 2.201.000 euro, din care a fost acceptată suma de 412.405,73 euro solicitată conform primei cereri de rambursare.

În cursul anului 2021 se va solicita la rambursare a doua tranșă în valoare de aproximativ 12,5 milioane euro.

Pentru Proiectul „Linia internă dintre Cernavodă și Stâlpu” au fost obținute:

- Acordul de mediu nr. 1/07.04.2014;
- Ordinul Ministrului Economiei nr.745/11.07.2017, de modificare a Ordinului MECRMA nr. 1444/2016 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
- Hotărârea de Guvern nr. 805/2017 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național;

Pentru LEA 400 kV Cernavodă –Stâlpu au fost obținute următoarele Autorizații de construire:

- AC nr. 10/27.04.2018 emisă de Consiliul Județean Ialomița;
- AC nr. 24/22.06.2018 emisă de Consiliul Județean Constanța;
- AC nr. 29/30.07.2018 emisă de Consiliul Județean Buzău.

Pentru Stația 400 kV Stâlpu a fost obținuta Autorizația de construire nr. 6/22.08.2018 emisă de Primăria Comunei Stâlpu.

Pentru Stația 400 kV Cernavodă a fost obținuta Autorizația de construire nr. 100/02.10.2019 emisă de Primăria orașului Cernavodă.

Pentru Stația 400 kV Gura Ialomiței a fost obținuta Autorizația de construire nr. 16/15.03.2021 emisă de Primăria orașului Mihail Kogălniceanu.

În urma derulării procedurilor de achiziție au fost semnate contractele de execuție/furnizare pentru cele 4 componente ale proiectului și emise Ordinele de începere/reluare a lucrărilor, astfel:

- pentru LEA 400 kV Cernavodă Stâlpu, contract C919/30.10.2019 în valoare de 287 mil lei, Ordin începere lucrări nr. 47374/12.11.2019;
- pentru Stația 400 kV Stâlpu, contract C920/31.10.2019 în valoare de 58,4 mil lei, Ordin începere lucrări nr.47781/14.11.2019;
- pentru Extinderea stației 400 kV Cernavodă, contract C168/11.02.2019 în valoare de 11,5 mil lei, Ordin începere lucrări nr. 7916/13.02.2019;
- pentru Extinderea stației de 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400kV Cernavodă 2 și 3, achiziție echipamente, montaj și servicii, contract C127/16.06.2020 în valoare de 5,3 mil lei, ordin de reluare a execuției nr. 6908/23.02.2021;
- pentru Extinderea stației de 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400kV Cernavodă 2 și 3, achiziție a ansamblului GIS 400 kV (circuite primare și secundare) și integrarea acestuia în sistemul de comandă, control, protecții, măsuri și EMS-SCADA, contract C207/10.09.2020 în valoare de 2,6 mil euro, ordin de începere nr. 37487/17.09.2020.