

## Cernavoda 1 - Program punere in functiune

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Finalizare lucrari Statia Electrica Medgidia Nord                 | Nov/11 |
| Finalizare lucrari Statia Electrica Mircea Voda                   | Nov/11 |
| Finalizare teste parc eolian                                      | Aug/11 |
| Start teste parc eolian                                           | Jul/11 |
| Productie energie in regim comercial                              | Jun/11 |
| Finalizare lucrari inlocuire OPGW                                 | Apr/11 |
| Start lucrari inlocuire OPGW                                      | Apr/11 |
| Start lucrari Statia Electrica Medgidia Nord                      | Apr/11 |
| Start lucrari Statia Electrica Mircea Voda                        | Apr/11 |
| Punere in functiune ultima turbina                                | Mar/11 |
| Racordare ultima turbina                                          | Mar/11 |
| Finalizare teste ultima turbina                                   | Mar/11 |
| Punere in functiune prima turbina                                 | Feb/11 |
| Racordare prima turbina                                           | Feb/11 |
| Racordare Statie Electrica Cernavoda                              | Feb/11 |
| Racordare Statie Electrica Mircea Voda Nord (in-out)              | Feb/11 |
| Finalizare teste prima turbina                                    | Feb/11 |
| Start teste prima turbina                                         | Feb/11 |
| Licenta Generare                                                  | Jan/11 |
| Finalizare constructie Statie Electrica Mircea Voda Nord (in-out) | Dec/10 |
| Finalizare constructie Statie Electrica Cernavoda                 | Dec/10 |
| PV Receptie Lucrari                                               | Oct/10 |
| Finalizare constructie ultima turbina                             | Aug/10 |
| Start constructie Statie Electrica Mircea Voda Nord (in-out)      | Jul/10 |
| Finalizare constructie prima turbina                              | Jun/10 |
| Start constructie Statie Electrica Cernavoda                      | May/10 |
| Start constructie prima turbina                                   | Apr/10 |