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Arad-Sandorfalva

aprilie iulie august septembrie

Portile de Fier-Djerdap 

Denumire echipament
Equipment Name

octombrie noiembrieianuarie februarie martie

Nota / Note:     NTC anual este determinat astfel incat sa poata fi garantat pentru orice program de retrageri in interconexiune coordonat cu exceptia situatiei in
                           care pe o granita cu o singura linie de interconexiune, aceasta linie este retrasa din exploatare. /
                           Yearly NTC is guaranteed for any coordinated planned outages of interconnection lines with the exception of the outage of the single interconnection line on a border.

LEGENDA / LEGEND: Numarul de zile din saptamana, care s-au planificat pentru retragerea din exploatare a echipamentului respectiv. 
Number of week days for planned outage of that equipment. 

UNO-DEN

Nadab-Bekescsaba
Isaccea-Vulkanesti

Stupina-Varna

ANNUAL MAINTENANCE PLAN OF INTERCONNECTION LINES 
COORDINATED WITH NEIGHBOURHOOD OTS FOR 2013

decembrie
Nr.
crt.

C.N. TRANSELECTRICA - S.A.

Tantareni-Kozlodui 1
Tantareni-Kozlodui 2 
Rosiori-Mukachevo 

 PROGRAM ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE A LINIILOR DE INTERCONEXIUNE, 
COORDONAT CU OTS VECINE PENTRU ANUL 2013

iuniemai

Rahman-Dobrudja

Saptamana 1 incepe cu ziua de luni 31.12.2012 / First week begines on the 31st of December 2013
Luna / Saptamana

Month / Week
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