

La data de	Martie 06, 2011
Nr Turbine in operare	0
Nr. Total turbine in PIF	11

Program PIF Turbine Eoliene CEED SARICHIOI 33MW
Perioada:12 Martie 2011 - 19 Martie 2011

Nr. Crt	Ziua	ora	Turbine puse in functiune	Numarul total de turbine ce se afla sub tensiune	Puterea maxima disponibila
1	Martie 15, 2011	08.30	Nici o turbina nu este activata (se executa lucrari pregatitoare)	0	0 MW
2	Martie 16, 2012	08.30	La WTG No 01/02/06/12 se incep si se executa teste specifice PIF	4	12 MW
3	Martie 17, 2013	08.30	WTG No 01/02/06/12 functioneaza si vor fi verificate pentru eventualele defecte (24ore) WTG No 01/02/06/12 sunt preluate de Vestas Service si vor fi monitorizare permanent La WTG No 04/08/09/13/07/05/10 se incep si se executa teste specifice PIF	11	33 MW
4	Martie 19, 2011	08.30	WTG No 04/08/09/13/07/05/10 functioneaza si vor fi verificate pentru eventualele defecte (24ore) WTG No 04/08/09/13/07/05/10 sunt preluate de Vestas Service si vor fi monitorizare permanent	11	33MW

Numar turbine operationale la inceputul saptamanii = 0
Numar turbine ce se pun in functiune = 11