

### PROGRAM PIF CEED Nalbant

| Nr. crt. | Activitatea                                                                                  | Data/Interval         | Responsabil                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1        | Receptia instalatiilor pe tarif de racordare in vederea PIF                                  | 15.07.2014            | ENEL Distributie Dobrogea   |
| 2        | Receptia instalatiilor beneficiar (statie+parc) in vederea PIF                               | 20.05.2014            | ENEX                        |
| 3        | Integrarea CEED in sistemul SCADA cu asigurarea și verificarea schimbului de semnale.        | 19.04.2014            | Energobit General Electric  |
| 4        | Receptie dispozitii de reglaj de la DEN                                                      | 14.05.2014            | ENEL                        |
| 5        | Implementare dispozitii de reglaj, probe, teste Statia 110kV Enel/Zebil Nord                 | 15-16.05.2014         | ENEL Distributie Dobrogea   |
| 6        | Implementare dispozitii de reglaj, probe, teste Statia Electrica Nalbant 110/20kV            | 15-16.05.2014         | Energobit                   |
| 7        | PIF Statie 110kV Enel/Zebil Nord                                                             | 21.07.2014            | ENEL Distributie Dobrogea   |
| 8        | PIF Statie Electrica Nalbant 110/20kV                                                        | 22.07.2014            | Energobit                   |
| 9        | PIF LES 20kV, inclusiv celulele de linie din turbine                                         | 29.07.2014-30.07.2014 | Energobit+ General Electric |
| 10       | Teste turbine, PIF transformatoare 20/0.4kV in turbine                                       | 30.07.2014-21.08.2014 | General Electric            |
| 11       | Teste conformitate cu Energobit                                                              | 22.08.2014-06.09.2014 | Enex                        |
| 12       | Receptie teste Energobit                                                                     | 07.09.2014-12.09.2014 | Enex                        |
| 13       | Teste finale cu reprezentantii Transelectrica, pentru verificarea conformitatii CEED Nalbant | 13.09.2014-18.09.2014 | Enex                        |
| 14       | Receptie rapoarte finale de la Transelectrica                                                | 19.09.2014            | Enex                        |



Handwritten signature and blue circular stamp of ENEX S.R.L. Cluj-Napoca, Romania.