

Vestas®

Program PIF CEED Ciocarlia Cobadin 26MW - Weeks 6-9

La data de : 04.02.2013	
Nr. Turbine in operare	0
Nr total turbine in PIF	13

Nr. Crt.	Ziua	Ora	Turbine puse sub tensiune	Numarul total de turbine ce se afla sub tensiune	Puterea maxima disponibila
1	Day 1 04.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 01 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 1);	0	0 MW
2	Day 2 05.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 01 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	1	2 MW
3	Day 3 06.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 02 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 1);	1	2 MW
4	Day 4 07.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 02 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	2	4 MW
5	Day 5 08.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 03 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 1);	2	4 MW
6	Day 6 09.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 03 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	3	6 MW
7	Day 7 10.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 04 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 1);	3	6 MW
8	Day 8 11.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 04 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	4	8 MW
9	Day 9 12.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 05 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 3);	4	8 MW
10	Day 10 13.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 05 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	5	10 MW
11	Day 11 14.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 06 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 3);	5	10 MW
12	Day 12 15.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 06 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	6	12 MW
13	Day 13 16.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 07 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 2);	6	12 MW
14	Day 14 17.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 07 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	7	14 MW
15	Day 15 18.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 08 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 2);	7	14 MW
16	Day 16 19.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 08 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	8	16 MW
17	Day 17 20.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 09 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 2);	8	16 MW
18	Day 18 21.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 09 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	9	18 MW
19	Day 19 22.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 10 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 2);	9	18 MW
20	Day 20 23.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 10 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	10	20 MW
21	Day 21 24.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 11 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 2);	10	20 MW
22	Day 22 25.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 11 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	11	22 MW
23	Day 23 26.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 12 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 3);	11	22 MW
24	Day 24 27.02.2013	08.30	- Turbina WTG No 12 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	12	24 MW
25	Day 25 28.02.2013	08.30	- La turbina WTG No 13 incep si se executa testele specifice PIF(Linie 3);	12	24 MW
26	Day 26 01.03.2013	08.30	- Turbina WTG No 13 functioneaza si este monitorizata de VESTAS SERVICE ;	13	26 MW

Numar turbine ce se pun in functiune 13 (la inceputul saptamanii in discutie - 0 turbine)
 Numar turbine ce se pun in functiune 13 (WTG No 01, WTG No 02, WTG No 03, WTG No 04, WTG No 05, WTG No 06, WTG No 07, WTG No 08, WTG No 09, WTG No 10, WTG No 11, WTG No 12, WTG No 13)



Intocmit
Ing. Macarie Radica

Paul